KALENDER KEGIATAN TAHUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

No		Uraian Kegiatan	Rencana Tanggal	JADUAL 2018																																																												
				DES 2017				JANUARI					FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1		**Persiapan Penyusunan RKPD**																																																															
	a	Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun/ penetapan RKPD	18 - 29 Desember 2017 dan 24 - 29 Desember 2017																																																															
	b	Orientasi Mengenai RKPD	1 - 8 Desember 2017 dan 3 - 14 Desember 2018																																																															
	c	penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD	11 - 15 Desember 2017 dan 17 - 21 Desember 2018																																																															
	d	Mengikuti Musrenbang Desa	2 - 12 Januari 2018																																																															
	e	penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD	15 - 26 Januari 2018																																																														
	f	Penelaahan Pokir DPRD Reses III	2 - 9 januari 2018																																																															
2		**Penyusunan Rancangan Awal RKPD**																																																															
	a	Pembahasan Ranwal RKPD dan Pagu Indikatif Kecamatan dan SKPD	29 Januari - 9 Februari 2018																																																															
	b	Rapat persiapan Musrenbang Kecamatan	8 - 19 Januari 2018																																																															
	c	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 - 23 Februari 2018																																																															
	d	Konsultasi Publik Ranwal RKPD	26 - 28 Februari 2018																																																															
	e	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah ttg Pedoman Penyusunan Renja-PD	26 - 28 Februari 2018																																																															
3		**Penyusunan Rancangan RKPD**																																																															
	a	Farum Gabungan Perangkat Daerah & Verifikasi Rancangan Renja-PD	19 - 22 Maret 2018																																																															
	b	Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April	1 - 6 April 2018																																																															

No		Uraian Kegiatan	Rencana Tanggal
	c	Pengajuan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh Persetujuan Rancangan RKPD dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD	22 - 27 Maret 2018
	d	Penelaahan Pokir DPRD Reses I	5 - 9 Maret 2018
	e	Musrenbang RKPD Kabupaten	27 Maret 2017
	f	Rangkaian Penyusunan RKP Nasional (Pengusulan Kegiatan melalui dana APBN)	19 Februari - 19 Maret 2018
	f	Rangkaian Penyusunan RKP Nasional (Pengusulan Kegiatan melalui dana DAK)	15 Maret - 15 April 2018
	f	Rangkaian Penyusunan RKPD Provinsi (Pengusulan Kegiatan melalui dana APBD Provinsi)	15 Maret - 15 April 2018
	g	Penyampaian Rancangan Perbup ttg RKPD ke Bagian Hukum Setda Kabupaten	15 - 18 Mei 2018
	g	Penyampaian Rancangan Perbup ttg RKPD ke Biro Hukum Setda Provinsi	21 - 25 Mei 2018
5	**Perumusan Rancangan Akhir RKPD**		
	a	Pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan SKPD dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja-PD	28 - 31 Mei 2018
	b	Penyampaian Rancangan Perbup kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk di Fasilitasi (15 hari setelah dokumen diterima lengkap)	1 - 6 Juni 2018
6	**Penetapan RKPD**		
	a	Rancangan Perbup disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.	6 - 15 Juni 2018
	b	Bupati menetapkan Peraturan tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan	18 - 20 Juni 2018
	c	Pengesahan Renja-PD	21 - 22 Juni 2018
	d	Penetapan Renja-PD (18 Juni)	25 - 26 Juni 2018

JADUAL 2018	
DES 2017	I, II, III, IV
JANUARI	I, II, III, IV, V
FEBRUARI	I, II, III, IV, V
MARET	I, II, III, IV, V
APRIL	I, II, III, IV, V
MEI	I, II, III, IV, V
JUNI	I, II, III, IV, V
JULI	I, II, III, IV, V
AGUSTUS	I, II, III, IV, V
SEPTEMBER	I, II, III, IV, V
OKTOBER	I, II, III, IV, V
NOPEMBER	I, II, III, IV, V
DESEMBER	I, II, III, IV, V

No		Uraian Kegiatan	Rencana Tanggal
7		**Penyusunan RKPD Perubahan 2018**	
	a	Rapat persiapan penyusunan rancangan RKPD Perubahan 2018	2 - 13 Juli 2018
	b	Penyusunan rancangan RKPD Perubahan 2018	16 - 31 Juli 2018
	c	Penyusunan rancangan akhir RKPD Perubahan 2018	1 - 16 Agustus 2018
	d	Penetapan Perkada RKPD Perubahan Tahun 2018	20 - 31 Agustus 2018
8		**Rapat TEPRA Kabupaten**	
9		**Rapat TEPRA Provinsi**	
10		**Rapat RAKORDAL**	
11		**Rapat evaluasi RKPD**	
12		**Rapat evaluasi pembangunan**	
13		**Koordinasi Penyusunan LKPJ 2017**	
	a	Permintaan data LKPJ	2 - 12 Januari 2018
	b	Kompilasi data LKPJ	15 - 2 Februari 2018
	c	Verifikasi dan perbaikan data LKPJ	5 - 16 Februari 2018
	d	Finalisasi data LKPJ	19 - 2 Maret 2018
	e	Pencetakan dan penggandaan LKPJ	5 - 9 Maret 2018
	f	Evaluasi pelaksanaan penyusunan LKPJ	
14		**Penyusunan Laporan DAK**	
	a	Laporan DAK triwulan IV 2017	2 - 12 Januari 2018
	b	Laporan DAK triwulan I 2018	2 - 13 April 2018
	c	Laporan DAK triwulan II 2018	2 - 13 Juli 2018
	d	Laporan DAK triwulan III 2018	1 - 12 Oktober 2018
15		**Penyusunan Laporan Dana Desa**	
	a	Laporan Dana Desa semester II 2017	2 - 12 Januari 2018
	b	Laporan Dana Desa semester I 2018	16 - 31 Juli 2018
16		**Koordinasi Penyusunan LKPJ 2018**	
	a	Penyusunan draft surat permintaan LKPJ 2018	3 - 14 Desember 2018
	b	Penyusunan tim penyusun dan sekretariat LKPJ 2018	3 - 14 Desember 2018
	c	Penyusunan tim verifikasi BAPPEDA 2018	10 - 31 Desember 2018